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Brehnaer Str. (B 100) 1. BA                                                     
OT Bitterfeld                                                       

09610.40168 1.205.500,00

Baumaßnahme abgeschlossen, Verkehrsfreigabe war am 17.07.2013; Nachabnahme hat  stattgefunden mit 
Mängeln; Mängelbeseitigung noch nicht vollständig erfolgt; Schlussrechnung noch nicht gestellt, Auftragnehmer 
fordert von den Auftraggebern zusätzlich ca. 700.000 € wegen gestörten Bauablaufs; LSBB hat Gutachten 
beauftragt; Fortschreibung Ausgabeansatz im Ausgabeansatz 2015-2018 

Ersatzneubau KiTa 
"Traumzauberbaum"                                  

09610.40167 2.266.843,54 Baumaßnahme ist abgeschlossen; Restleistungen Entwicklungspflege

Mehrgenerationenhaus                              
OT Wolfen                                           

09610.40033 36.000,00
Grundstückskauf am MGH war für 2012 vorgesehen, verschiebt sich auf 2014; noch kein Realisierungstermin 
bekannt

Erschließung Bitterfeld Süd                                09610.40131 5.270.500,00
Baumaßnahme abgeschlossen; rechnerische Abwicklung läuft, Schlussrechnung von Baufirma ist bezahlt; 
überplanmäßige Ausgabe i.H.v. 320.000 € wurde vom Stadtrat beschlossen (Beschluss 087-2013); 
Rechtsstreitigkeiten mit Köppe (Goitzsche-Camp) noch nicht abgeschlossen

Ausbau Schäferstraße,                       
OT Bobbau                                        

09610.40164 600.000,00 Bauabnahme war am 11.03.2014; rechnerische Abwicklung läuft 

Schnittstelle Bahnhof                               
OT Wolfen                                                

09610.40042 3.776.436,36
Planungsleistungen für Leistungsphasen 1-9 sind vergeben; Abriss Güterbahnhof abgeschlossen; Vergabe für 
Parkplätze und Wendeschleife ist erfolgt; Auftragsschreiben Ende 35.KW, Fortschreibung Ausgabeansatz im 
Finanzplan 2015-2018

Sanierung GS Steinfurth,                       
OT Wolfen, 1.BA                           
STARK III                                 

09610.40218 / 
09610.40156

1.121.050,43
energetische und allgemeine Sanierung über STARK III-Förderung,  Planungsphase ist abgeschlossen, Bauphase 
hat begonnen

Brandschutzmaßnahmen        
GS Steinfurth                                     
OT Wolfen                                              

09610.40230 210.000,00 noch nicht begonnen

Stand der Bauinvestitionen in der Stadt Bitterfeld-Wolfen 



 USK
fortgeschriebener Ausgabeansatz 

entsprechend Finanzplan/ 
Reservierung Wirtschaftsplan

textliche Darstellung Sachstand

Stand der Bauinvestitionen in der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

Brandschutzmaßnahmen        
GS Anhalt                                     
OT Bitterfeld                                              

09610.40231 35.000,00 noch nicht begonnen

Ausbau Hitschkendorfer Straße, 
OT Wolfen

09610.40211 953.600,00
Planung abgeschlossen; AZV-Maßnahme abgeschlossen; Trinkwasser,- Gas-u. Elektro-Arbeiten laufen derzeit; 
Straßenbau ist zu etwa 60 % abgeschlossen, Fortschreibung Ausgabeansatz im Finanzplan 2015-2018

Sanierung Weinbergturnhalle,                     
OT Bitterfeld

Konto SALEG 108.000,00
brandschutztechnische Maßnahmen abgeschlossen, Sanierung Teilbereiche Sanitär läuft; finanzielle Abwicklung 
erfolgt über Saleg 

09610.40212 50.000,00

09610.40222 70.000,00

Bestuhlung Kulturhaus,                             
OT Wolfen

09610.40206 / 
09610.40240

398.082,40
FM sind bewilligt; Änderung in der Finanzierung vom Stadtrat am 11.09.2013 beschlossen - BA 135-2013; 
Vergabe Lieferung Stühle ist erfolgt; Vergabe der Bauleistungen abgeschlossen, Bauausführung läuft

Ausbau Cäcilienstraße                       
OT Holweißig

09610.40195 623.000,00
Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV; Vergabe Planungsleistungen hat stattgefunden; Submission am 10.07.2014; 
Vergabe Bauauftrag am 13.08.2014 erfolgt, Auftragsschreiben Ende 35.KW, voraussichtlicher Baubeginn im 
September 2014, Fortschreibung Ausgabeansatz im Finanzplan 2015-2018

Ausbau Jörichauer Straße                     
OT Wolfen

09610.40192 915.000,00
Honorarangebot für Planungsleistungen Lph 5-9 liegt vor, Fortschreibung Ausgabeansatz im Finanzplan 2015-
2018

Aufwertung Dichterviertel 
Goetheboulevard                           
OT Bitterfeld

09610.40213 296.000,00 Honorarangebote für Planungsleistungen liegen vor

Aufwertung Dichterviertel 
Errichtung Lärmschutzwall           
OT Bitterfeld

09610.40227 / 
Verfügungsfond

123.000,00
1.BA: Planungsphase abgeschlossen; Vergabe ist erfolgt, Bauausführung läuft; 2.und 3.BA Folgejahre; FM für alle 
BA's bewilligt

Kita Villa Sonnenkäfer,                  
OT Bitterfeld

energetische und allgemeine Sanierung über STARK III-Förderung, energetische Sanierung läuft, Umsetzung 
allgemeine Sanierung befindet sich noch in der Planungsphase; Baugenehmigung noch nicht erteilt
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Umgestaltung Festplatz           
OT Greppin

09610.40215 144.500,00 FM aus Dorferneuerung sind bewilligt; Fertigstellung bis 31.08.2015; noch nicht begonnen

Zuwegung Gemeindezentrum           
OT Greppin

09610.40216 103.000,00 FM aus Dorferneuerung sind bewilligt; Fertigstellung bis 31.08.2015; noch nicht begonnen

Neubau Feuerwehrgarage          
OT Reuden

09610.40233 246.000,00
Planungsleistungen Lph 1-4 sind beauftragt (erforderlich für die FM-Beantragung), FM sind beantragt (Erstantrag 
und Erhöhungsantrag), Fortschreibung Ausgabeansatz im Finanzplan 2015-2018

Verkehrsflächenvollausbau 
Dammstraße                                  
OT Bitterfeld

Konto Saleg 176.500,00
Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV; Vergabe Planungsleistungen hat stattgefunden; Vergabe Bauauftrag am 
13.08.2014 erfolgt, Auftragsschreiben Ende 35.KW, voraussichtlicher Baubeginn im September 2014

Beleuchtung Kirchstraße               
OT Bitterfeld

Konto Saleg 25.500,00 Baumaßnahme läuft, steht kurz vor Abschluss

Summen: 18.753.512,73


