Stadt Bitterfeld-Wolfen
Rathausplatz 1
06766 Bitterfeld-Wolfen

Sitzungs nie de rschrift

Der Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss fiihrte seine 31. dffentliche/nicht 6ffentliche
Sitzung am Mittwoch, dem 14.07.2021 in Bitterfeld-Wolfen, Ortsteil Stadt Wolfen, Rathausplatz 1,
Rathaus, Ratssaal von 18:00 Uhr bis 20:13 Uhr durch.

Teilne hmerlis te

stimmbe rechtigt:

Vorsitz

André Krillwitz
Mitglied

Henning Dornack
Dr. Joachim Giilland
Dieter Krillwitz
Hans-Jiirgen Praf3ler
Peter Schenk

Dr. Horst Sendner
Enrico Stammer

Mitarbeiter der Verwaltung

Gudrun Becker AL Haupt- und Personalamt

Stefan Hermann AL fur Stadtentwicklung und Strukturwandel
Joachim Teichmann AL fiir Bildung/Kultur/Soziales

Thomas Guffler SBL Hoch-/Tiefbau

Markus Ronnike SBL Stadtplanung/GIS

Gdste

Daniel Backes Stadtrat

Heike Gellert Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen

Gloria Sparfeld Gloria Sparfeld Stadtplaner und Ingenieure H. Hofher
Imre Starke Ortsbiirgermeister Reuden an der Fuhne
abwesend:

Mitglied

Hans-Christian Quilitzsch

Die Mitglieder waren durch Einladung auf Mittwoch, den 14.07.2021, unter Mitteilung der
Tagesordnung geladen worden.
Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung waren 6ffentlich bekanntgegeben worden.



Bestiitigte Tagesordnung:

Ero6ffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungs geméBen Einberufung, der
fehlenden Mitglieder und der Beschlussfahigkeit

Entscheidung iiber Anderungsantrige zur Tagesordnung und Feststellung der
Tagesordnung

Abstimmung tiber die Niederschrift der letzten Sitzung vom 23.06.2021

Einwohnerfragestunde

1. Anderung und Teilaufhebung Bebauungsplan 04/95 "Dorfanger
Siebenhausen", Ortsteil Bobbau, Abwiagungs- und Satzungsbeschluss
BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel

Beschluss antrag
114-2021

11. Anderung des Flichennutzungsplans der Stadt Bitterfeld-Wolfen,
Abwégung 1. Entwurf sowie Billigung und Auslegung 2. Entwurf
BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel

Gloria Sparfeld Stadtplaner und Ingenieure H. Hofner

Beschluss antrag
048-2021

2. Anderung der Bebauungspline "Sonnenallee-West", Ortsteil Rodgen und
Erweiterung Teilbereiche "Sonnenallee-Mitte ", Ortsteil Thalheim;
Abwégungsbeschluss 3. Entwurf
BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel

Gloria Sparfeld Stadtplaner und Ingenieure H. Hofner

Beschluss antrag
099-2021

2. Anderung Bebauungsplan "Sonnenallee-West", Ortsteil Rodgen; Billigung 4.
Entwurf und Auslegungsbeschluss
BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel

Beschluss antrag
110-2021

Bebauungsplan der Innenentwicklung 10-2020wo "Wohngebiet Am
Wasserturm", Ortsteil Stadt Wolfen; Abwagungs- und Satzungsbeschluss
BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel

Beschluss antrag
112-2021

10

Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) 07-2020wo "Einze lhandel
am Krondorfer Kreisel" (vorher: "Warenhaus am Krondorfer Kreisel") im
Ortsteil Stadt Wolfen, Abwégungs- und Satzungsbeschluss

BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel

Beschluss antrag
115-2021

11

Bebauungsplan 04-2021btf "Friedensstrale Nord I1", Ortsteil Stadt Bitterfeld,
Aufstellungsbeschluss
BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel

Beschluss antrag
1172021

12

EU-Umgebungslarmrichtlinie, Lirmkartierung 4. Stufe: Beitritt zum
Rahmenvertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Stédte- und
Gemeindebund Sachsen-Anhalt (SGSA)

BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel

Beschluss antrag
125-2021

13

Informationen aus der Baugesuchsrunde vom 14.07.2021
BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel

14

Aktueller Baubericht

15

Mitteilungen, Berichte, Anfragen

16

SchlieBung des offentlichen Teils




zul

Eroffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungs ge méfien
Einberufung, der fehlende n Mitglieder und der Beschluss fihigkeit

Der Ausschussvorsitzende, eroéffnet die Sitzung und begriif3t alle
Anwesenden. Er fragt, ob es Einwédnde zur OrdnungsmiBigkeit der
Einberufung gibt. Da dies nicht der Fall ist, stellt er die Ordnungs méBigke it
der Einberufung sowie die Beschlussfahigkeit mit 6 stimmberechtigten
Mitgliedern fest.

Entscheidung iiber Anderungsantriige zur Tagesordnung und
Feststellung der Tagesordnung

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Tagesordnung wird wie vorliegend
bestétigt.

einstimmig beschlossen

Ja 6 Nein 0
Enthaltung 0

zu3

Abstimmung iiber die Niederschrift der letzten Sitzung vom 23.06.2021

Auss chuss mitglied Priiller mochte wissen, ob in der Grundschule
HolzweiBig die Elektroarbeiten schon erfolgt sind. Bei der Vergabe zum
Gewerk Heizung, die am 23.06.2021 im StaBV A besprochen wurde, ist thm
auch nichts bekannt.

=> Los 3- Heizung, Liiftung, Sanitdr am 11.08.2021 im StaBVA

=> Los 4 Elektro beauftragt im Juni 2021

Auss chuss mitglied Dr. Sendner méchte zu TOP 16 wissen, welche Straen
die Ausschreibung der Planungs leistung betreffen und ob es dafiir schon eine
zeitliche Einordnung gibt.
=> Wie von den Mitgliedern des StaBVA in der letzten Sitzung angeregt,
versucht der SB Hoch-/Tiefbau die Planungen fiir ,,In den Pusseln *
und ,,Steinstiickenweg “ auszuschreiben, zu beauftragen und
gegebenenfalls Anfang 2022 eine gemeinsame Ausschreibung fiir die
Realisierung fiir alle drei Strafsen durchzufiihren.

Der Ausschussvorsitzende geht davon aus wenn die Entwurfsplanung auf
dem aktuellen Stand ist, gibt es auch eine neue Kostenschitzung.
= Die Kostenaufstellung ist Teil der Leistungsphase 3.

Auss chuss mitglie d Krillwitz, D mochte wissen, ob die Fordermittel fiir die
Briicke iiber die B100 genehmigt sind und das Feuerwehrgebdude in
Bitterfeld durchfinanziert und abgesichert ist?
=> Antwort aus dem Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel:
Dazu kann momentan keine Aussage getroffen werden. (wird
nachgereicht)

Herr Schenk und Herr Stammer nehmen an der Sitzung teil. Es sind somit 8
stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Die Niederschrift wird wie vorliegend bestétigt.

einstimmig beschlossen

Ja 8 Nemn 0
Enthaltung 0




zu4 |Einwohnerfragestunde
Es erfolgen keine Wortmeldungen.
s 1. Anderung und Teilauthebung Bebauungsplan 04/95 "Dorfanger Beschluss antrag
Siebenhausen", Ortsteil Bobbau, Abwigungs- und Satzungsbeschluss 114-2021
BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel
Es erfolgen keine Wortmeldungen.
Der Ausschussvorsitzende lisst iiber den Beschlussantrag abstimmen.
Ja 8 Neimn 0
einstimmig empfohlen | Enthaltung 0
7zu 6 11. Anderung des Flichennutzungsplans der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Beschluss antrag
Abwiigung 1. Entwurf sowie Billigung und Auslegung 2. Entwurf 048-2021

BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel

Gloria Sparfeld Stadtplaner und Ingenieure H. Hofner
Herr Hermann bemerkt, dass in den letzten Monaten intensive Gespriache
gefiihrt wurden, insbesondere mit dem Landesverwaltungsamt (auch
Ministerium fiir Landesentwicklung und Verkehr). Das was jetzt vorliegt ist
ein guter Kompromiss, wo auch tiber den Bedarf hinaus Reserven von
Wohnbauflichen erzielt werden konnten.

Herr Ronnike teilt mit, dass mit der Anlage ergidnzt wurde, warum welche
Wohnbauflichen nicht zuriickentwicke It werden kénnen. Grund hierfiir sind
die Bilanzen der Wohnungsunternehmen, die einen wirtschaftlichen Schaden
befiirchten oder auch, dass Planungs- oder Baurecht geschaffen wurde und
mnnerhalb von 7 Jahren ein Schadensersatzrecht besteht, d. h. es konnte ein
Schaden gegeniiber der Stadt geltend gemacht und der Vermdgensnachteil
gefordert werden. Es gibt ein paar redaktionelle Anderungen, die in die
Unterlagen eingearbeitet werden.

Der Ausschussvorsitzende erkundigt sich nach dem Beschluss 005-2021, da
ging es um die Aufthebung eines Aufstellungsbeschlusses Wohngebiet
siidwestlich der Siebenhausener Strale WK 4.3, der zuriickgezogen wurde.
Es gibt trotzdem noch den Aufstellungsbeschluss. Muss der
Flachennutzungsplan angepasst werden, wenn das weiterhin aus stidtischer
Sicht gewollt ist?

Herr Hermann erklért, dass die Aufstellung dieses Bebauungsplanes mit
zwei anderen Aufstellungsbeschliissen in Zusammenhang mit dem
angestrebten Umlegungsverfahren Wolfen-Nord kombiniert war. Die
Anderung der Ausweisung als Wohnbaufliche wiirde nicht akzeptiert
werden. Es gibt noch weitere Aufstellungsbeschliisse, unter anderem dem
zum experimentellen Wohnen und zum WK 4.4. Es werden somit weitere
Ausgleichsflichen erforderlich. Der Bereich wird deshalb als Ausgleichs-
und Ersatzfliche favorisiert.

Auss chuss mitglie d Krillwitz erfragt, ob dies durch politischen Willen
wieder aufgenommen werden kann.

Herr Ronnike erginzt, dass vom Ministerium auch die Aufhebung der
Aufstellungsbeschliisse gefordert wurde. Wenn diese Flache im WK 4.3
aufgenommen wird, wird die Wohnbaufldchenbilanzierung, die
vorgenommen wurde, so nicht mitgetragen. Es stehen noch 20 Hektar
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ungenutzte Freifliche zur Verfiigung. Solange diese nicht entwickelt wird,
kann keine zusétzliche Ausweisung erfolgen. Das wiirde eine negative
Stellungnahme nach sich ziehen.

Auf Anfrage vom Ausschussvorsitzenden zur Planungshoheit der
Kommunen, teilt ihm Herr Ronnike mit, dass man sich an die Regularien
der Raumordnungsbehérde (Ministerium) halten muss.

Der Ausschussvorsitzende mochte wissen, wenn man das Wohngebiet
ausweisen wiirde, welche Ziele der Raumordnung dann verletzt werden.

Folgende Ziele sind bei der Ausweisung eines neuen Wohngebiets im ehem.
WK 4.3 zu beriicksichtigen:
=> Ziel 11 V. m. Beikarte A.1 des Sachlichen Teilplans
»Daseinsvorsorge - Ausweisung der Grundzentren in der
Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg™ (STP DV) rdumlich
abgegrenzten Zentralen Ortes des Mittelzentrums Bitterfeld-Wolfen.
= Ziel 26 des Landesentwicklungsplans 2010 des Landes Sachsen-
Anhalt (LEP 2010) in Anwendung zu bringen, auf dessen Grundlage
die stadtebauliche Entwicklung auf die Eigenentwicklung
auszurichten ist.
= Z 37 Mittelzentrum ist jeweils der im Zusammenhang bebaute
Ortsteil als zentrales Siedlungsgebiet der Stadt einschlielich seiner
Erweiterungen im Rahmen einer geordneten stédtebaulichen
Entwicklung.
=>» (Z 22 Eine ungegliederte, insbesondere bandartige
Siedlungsentwicklung ist zu vermeiden.)
=> (Z 23 Die Siedlungsentwicklung ist mit den Erfordernissen einer
giinstigen VerkehrserschlieBung und -bedienung durch 6ffentliche
Verkehrsmittel abzustimmen. )

Herr Hermann teilt mit, dass jeder Ortsteil nach Moglichke it
Wohnbauflichen bekommen soll. Was Wolfen-Nord betrifft, war vor einem
halben Jahr der Stand, dass der WK 4.1 oder 4.2 als Riickbaufliche zur
Disposition stand, weil diese Flachen liber Bedarf ausgewiesen wurden.

Auss chuss mitglied Priller erfragt, ab wann wieder Bedarf angemeldet
werden kann und wie dann eine Entwicklung in z. B. Holzweil ig weitergeht.
Ist es prinzipiell ausgeschlossen oder hat man eine Chance, wenn man
Flachen kennt, die erschlossen werden kénnen, dass dort eine Entwicklung
stattfinden kann? Dies wird auch Thema im Ortschaftsrat Holzwe iBig sein,
er bittet um eine Antwort zur Sitzung des Ortschafisrates.

Herr Ronnike sichert zu, dies im Ortschaftsrat HolzweiBig ausfiihrlich
darzustellen.

Der Ausschussvorsitzende Iisst iiber den Beschlussantrag abstimmen.

Ja7 Nein 0
einstimmig empfohlen | Enthaltung 1
zu7 |2.Anderung der Bebauungspline "Sonnenallee-West", Ortsteil Rodgen | Beschlussantrag
und Erweiterung Teilbereiche "Sonnenallee-Mitte'", Ortsteil Thalheim; | 099-2021

Abwigungs beschluss 3. Entwurf
BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel
Gloria Sparfeld Stadtplaner und Ingenieure H. Hofner
Die Beschlussantriage 099-2021 und 110-2021 werden aufgrund des
Sachzusammenhanges gemeinsam beraten.




Herr Ronnike informiert kurz iiber den Antragsinhalt.

Der Ausschussvorsitzende erfragt, ob hier nur der Geltungsbereich geregelt
wird, damit der Autohofbesitzer seine Flichen wie geplant dementsprechend
entwickeln kann.

Auss chuss mitglied Schenk bezieht sich auf Anlage 8 Seite 12
,Stellungnahme des LSBB*. Im Ergebnis wurde vereinbart, dass unter der
Leitung und auf Einladung des LSBB eine Arbeitsgruppe mit dem Landkreis
Anhalt Bitterfeld, der Stadt Sandersdorf-Brehna und der Stadt Bitterfeld-
Wolfen eingerichtet werden soll, welche sich mit der Situation befasst und
Losungsansitze bearbeiten soll. Er mochte iiber die Arbeitsgruppe informiert
werden.
=> Die Arbeitsgruppe hat sich konstituiert. Es gab schon eine Beratung,
in der festgelegt worden ist, dass der LSBB nochmal Zihlungen
durchfiihrt und die Verwaltung hat sich bereit erkldrt mit den
Unternehmen Kontakt aufzunehmen. Hintergrund ist, dass es sich
um Anderungen von Bebauungsplinen handelt Den
Bebauungsplinen, die urspriinglich vorhanden waren, wurde seitens
des LSBB unter Beachtung einer entsprechenden erforderlichen
Zuwegungen (Briicke) zugestimmt. Diese Bebauungspline haben
eine Vielahl mehr an Arbeitsplitzen hervorgerufen wie wirjetzt
haben. Das hat der LSBB auch akzeptiert. Derzeit ist man in der
Abfrage, Datenerfassung, und fiihrt Verkehrszdhlungen durch.
Sobald die Zahlen vorliegen, wird sich die Arbeitsgruppe wieder
zusammenfinden, dann kann dariiber informiert werden.

Auss chuss mitglied Sche nk mochte, dass sich die Stadt Bitterfeld-Wolfen
dazu verpflichtet, regelméBig tiber die Arbeitsgruppe zu berichten.
=> Es wird regelmdfsig Informationen dazu geben.

Der Ausschussvorsitzende Iisst iiber den Beschlussantrag 099-2021
abstimmen.

Ja 8 Nein 0
einstimmig empfohlen | Enthaltung 0
zu 8 |2.Anderung Bebauungsplan ""Sonnenallee-West", Ortsteil Rodgen; Beschluss antrag
Billigung 4. Entwurf und Auslegungs beschluss 110-2021
BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel
Der Ausschussvorsitze nde lisst iiber den Beschlussantrag abstimmen.
Ja 7 Nein 0
einstimmig empfohlen | Enthaltung 1
9 Bebauungs plan der Inne ne ntwicklung 10-2020wo "Wohngebiet Am Beschluss antrag
Wasserturm', Ortsteil Stadt Wolfe n; Abwiigungs- und 112-2021
Satzungsbeschluss
BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel
Es erfolgen keine Wortmeldungen.
Der Ausschussvorsitzende Iisst iiber den Beschlussantrag abstimmen.
Ja 8 Nein 0
einstimmig empfohlen | Enthaltung 0
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zu 10

Bebauungs plan der Inne ne ntwicklung (§13a BauGB) 07-2020wo

"Einzelhandel am Krondorfer Kreisel" (vorher: '"Warenhaus am

Krondorfer Kreisel') im Ortsteil Stadt Wolfen, Abwigungs - und

Satzungs beschluss

BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel

Auss chuss mitglied Schenk bittet darum, ausfiihrlicher iiber die

Umgestaltung des Gebietes und die damit verbundene Radwegfithrung

informiert zu werden.

=>» Dies ist Thema der ErschlieSungsplanung. Der bestitigte

Erschliefungsvertrag muss tiberarbeitet werden, da man
urspriinglich noch davon ausgegangen ist, dass eine Zufahrt durch
den Ausbau einer weiteren Anbindung an den Krondorfer Kreisel
erfolgen soll Das hat sich verindert. Es gibtjetzt zwei Zufahrten,
seitens der Verbindungsstrafie und von der Krondorfer Strafse aus.
Der Teilbereich der Verbindungsstraf3e, der jetzt noch nicht
ausgebaut ist, wird im Rahmen der weiteren Entwicklung
gemeinsam mit dem Standort um- und ausgebaut. In dieser Planung
wird es dann auch die Konkretisierung fiir den Fuf3- und
Radwegverkehr entlang der Verbindungsstraffe geben.

Der Ausschussvorsitzende mochte wissen, ob es im Kaufvertrag fiir dieses
Grundstiick eine Bauverpflichtung gibt. Thm ist bekannt, dass der
Projektentwickler plant dieses Projekt an einen Anbieter von Lebensmitte In
weiterzuverkaufen. Nicht das der Platz nur besetzt wird und keine
Entwicklung dort stattfindet.

=> Wird im nicht dffentlichen Teil besprochen.

Der Ausschussvorsitze nde ldsst iiber den Beschlussantrag abstimmen.

einstimmig empfohlen

Beschluss antrag
115-2021

Ja 8 Nein 0
Enthaltung 0

zull

Bebauungs plan 04-2021btf ""Frie densstralle Nord II", Ortsteil Stadt
Bitterfeld, Aufstellungs beschluss

BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel

Herr Hermann informiert {iber den Antragsinhalt.

Der Ausschussvorsitzende erwihnt, dass es sich hierbei um einen
AuBenbereich handelt. Bei anderen Bauvorhaben wurde oftmals begriindet,
dass immer von auflen nach innen gebaut werden soll, das ist hier nicht der
Fall.

Herr Hermann ergénzt, dass es nicht komplett im Auflenbereich ist. Mit
dem Investor wurde auch abgestimmt, dass diese Fliche nicht weiter
entwickelt werden kann, und dass an dieser Stelle eine Abrundung an der
Friedensstra3e betrifft.

Herr Ronnike teilt mit, dass die Gebdude nicht tiefer gehen als die
vorhandenen Gebiude entlang der Friedenstra3e. Es findet seinen Abschluss
an der B100 Berliner Straf3e. Im alten Flichennutzungsplan war an dieser
Stelle schon eine Baufliche fiir einen Parkplatz vorgesehen.

Auss chuss mitglied Dr. Giilland findet, dass eine gute Losung fiir die
Friedensstralle gefunden wurde.

Beschluss antrag
117-2021




Auss chuss mitglied Sche nk mochte noch die Pflege des Erdwalls und das
Thema Spielplatz ansprechen. Im Bereich Hotel sollte ein 6ffentlich
zugénglicher Spielplatz errichtet werden.

Ausschussvorsitze nder Krillwitz findet, dass, sobald der stadtebauliche
Vertrag kommt, dies mit aufgenommen bzw. angesprochen werden soll.

Der Ausschussvorsitzende Iisst iiber den Beschlussantrag abstimmen.

einstimmig empfohlen

Ja 5 Nemn 0
Enthaltung 3

zu 12

EU-Umgebungsliarmrichtlinie, Lirmkartierung 4. Stufe: Beitritt zum
Rahmenvertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Stiidte-
und Gemeindebund Sachse n-Anhalt (SGSA)

BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel

Herr Hermann erliutert, dass die 4. Stufe ansteht. In Vorbereitung dessen
haben die Kommunen im Bauplanungs- und Umweltausschuss den Stadte-
und Gemeindebundes darum gebeten, sich mit dem MLV in Verbindung zu
setzen, wie die Kartierung aus einer Hand durchgefiihrt werden kann. Also
in einem einheitlichen Verfahren, weil sich die Kommunen damit
Kostenminimierung versprechen und eine einheitliche Betrachtung fiir alle,
weil es in der Diskussion zu den Kartierungspunkten gezeigt hat, dass es
unterschiedliche Verfahrensweisen, Ansichten und Festlegungen gegeben
hat. Der Stédte- und Gemeindebund ist dem nachgekommen und hat mit
dem MLV verhandelt, mit dem Ergebnis, dass hier eine Ausschreibung iiber
den Stédte- und Gemeindebund ermdglicht werden kann. Dafiir soll eine
Rahmvereinbarung abgeschlossen werden und der Grundsatzentschluss
beinhaltet, dass der Rahmvereinbarung beigetreten wird.

Der Ausschussvorsitzende ldsst iiber den Beschlussantrag abstimmen.

Beschluss:

Der Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss der Stadt Bitterfeld-
Wolfen stimmt einem Beitritt der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum
Rahmenvertrag iiber die landeszentrale Vergabe der Lirmkartierung 2022 an
HauptverkehrsstraBen in Umsetzung der EU-Umgebungs lirmrichtlinie
zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Stddte- und Gemeindebund
Sachsen-Anhalt (SGSA) mit einer Laufzeit von einem Jahr und einem
Beitrag in Héhe von 18.254,60 € (brutto) zu.

Die Beschlussfassung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Rahmenvertrag
zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem SGSA tatséchlich geschlossen
wird.

einstimmig beschlossen

Beschluss antrag
125-2021

Ja 8 Nein 0
Enthaltung 0

zu 13

Informationen aus der Baugesuchsrunde vom 14.07.2021

BE: Amt fiir Stadtentwicklung und Strukturwandel

Die Baugesuchsrunde wurde vom 08.07.2021 auf den 14.07.2021
verschoben.

- siche Anlage —




Auss chuss mitglied Dr. Giilland fragt, welche Apotheke das in Bitterfeld
war?
=>» Doas ist eine Apotheke, die in das Kaufland ziehen soll.

Auss chuss mitglied Dr. Sendner mochte wissen, ob es stimmt, dass 12
Wohnungen in der ehemaligen Anne-Frank-Schule entstehen?
= Ja, in dem 3. Bauabschnitt sollen nochmal 12 Wohnungen entstehen.

Der Ausschussvorsitzende schlie3t den Tagesordnungspunkt.

zu 14

Aktueller Baubericht
Herr Guffler informiert iiber den Abarbeitungsstand der Bauarbeiten.
Tiefbauarbeiten:

Deckensanierung Zorbiger StrafSe, OT Stadt Bitterfeld
= 4. BA wurde freigegeben
=>» 3. BA lduft, zwischen der Shell-Tankstelle und dem Hotel
= Am 16.07. ist die VOB-Abnahme, dann ist die Baumaf3nahme
beendet.

Grundhafter Ausbau Querstraffe, OT Bobbau
=>» Die Baufirma liegt massiv hinter dem Bauablauf zuriick.
=>» Die termingerechte Fertigstellung ist gefdhrdet, das Bauamt wird
durch Schreiben die Firma unter Verzug setzen.

Deckensanierung Strafie der Chemiearbeiter, OT Stadt Wolfen
=>» Die Firma hat die Strafle zwei Monate vorfristig freigegeben.
=>» Die Markierung muss acht Wochen warten, weshalb sie erst Ende
August erfolgt, mitsamt dem Fullgdngeriiberweg, bis dahin ist noch
auf Tempo 30 reduziert.

Grundhafter Ausbau Miihistrafle Abschnitt 2.3, OT Stadt Bitterfeld
= Ab 14.07.2021 soll die Pflasterfirma ihre Arbeiten wieder
aufnehmen, vor dem Haus Nummer 16 mussten L-Elemente gesetzt
werden.
= Die Pflasterarbeiten laufen bis zum Kreisel.

DorfstraPe, OT Reuden an der Fuhne
=>» Bauanlauf hat begonnen, Decke ist gefrést; fiir Anwohner noch
befahrbar
=>» Die Versickerungsanlage gegeniiber dem Tiergehege wird
aufgebaut, es wurde eine Sedimentationsanlage eingebaut

Schulstrafse, OT Holzweifig
= Vorstellung der Vorentwurfsplanung im Ortschaftsrat hat am
29.06.2021 stattgefunden
=> mit Entwurfsplanung wird begonnen
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Hochbauarbeiten:

Grundschule Pestalozzi STARK III-Mafsnahme, OT Stadt Bitterfeld
=> Arbeiten liegen im Zeitplan (Fensteraustausch, technische
Ausstattung)

Grundschule Erich-Weinert STARK III-Mafsnahme, OT Stadt Wolfen
=>» Arbeiten liegen im Zeitplan (Fensteraustausch, technische
Ausstattung)

Weinbergturnhalle, OT Stadt Bitterfeld
=>» ca. 3 Monate im Verzug
=> zur Zeit Fassadensanierung

Jahnsporthalle, OT Stadt Wolfen
=>» Bautitigkeiten abgeschlossen

Neubau Feuerwehr OT Stadt Bitterfeld
=>» Baugenehmigung eingegangen
=>» zurzeit Fortfiihrung der Planung bis zur Leistungsphase 6

Dachsanierung Zwischenbau Rathaus Bitterfeld, OT Stadt Bitterfeld
= Vergabe wird vorbereitet

Grundschule Holzweifig, OT Holzweif3ig
=> Beauftragung Los 1 und Los 2 sind erfolgt
=>» Vergabe Los 3 Heizung, Liiftung, Sanitdr am 11.08. im StaBVA
=>» Beauftragung Los 4 Elektro ist erfolgt, die Arbeiten beginnen im
August diesen Jahres

Dachsanierung Feuerwehr Wolfen-Nord, OT Stadt Wolfen

=> Auftrag ist ausgelost

=>» Durchfiihrung fiir August bis Oktober geplant

=> 2. BA Ausschreibung ist gestartet, Submission ist am 17.07.,
Vergabe am 22.09. im StaBVA

=>» Durchfiihrung bis November 2021

= 3. BA Ausschreibung im September, BaumafBnahme im Friihjahr
2022

Grundschule Anhaltsiedlung STARK I1I- Mafsnahme, OT Stadt Bitterfeld
=>» planmdBiger Baubeginn hat sich auf Grund von Materialengpéssen
verschoben
=>» Baubeginn erfolgte 7 Wochen spiter
=>» Baubeginn Elektotechnik Ende Juli

=>» Heizung ist die Beauftragung Anfang Juli erfolgt, Baubeginn in der
28. KW

Kita Fuhnetal STARK IlI-Mafinahme, OT Stadt Wolfen
=>» Fertigstellung der Bautitigkeit zur Méangelbeseitigung laufen bis
Ende des Monats
= Ausschreibung fiir zweiten baulichen Rettungsweg laufen,
Ausfithrung im Oktober

Kulturhaus, OT Stadt Wolfen
=> Entwurfsplanung fiir die Sanierung Kiinstlertrakt liegt vor
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=>» Ausschreibungen werden im Juli/August 2021 durchgefiihrt,
Vergabe bis Oktober, Baubeginn November 2021

Stand zu den Pflegearbeiten aus dem Bereich dffentliche Anlagen:
= Wegen starker Regenfille und LAGA-Rundfahrt, hat sich der
Pflegezyklus verschoben
=>» Pflegearbeiten am Stadthafen wurden durchgefiihrt, wurden gepriift
=> In dieser Woche weitere Arbeiten im Bereich Goitzsche/Grof3e
>

Miihle, Reuden und R6dgen
In 29./30. KW Vor-Ort-Termin mit dem SB o6ffentliche Anlagen,
Dienstleister und Planungsbiiro zur Gestaltung des Staudenbeetes

Auss chuss mitglied Krillwitz, D. erfragt, wann mit der Fertigstellung der
Querstrafle in Bobbau zu rechnen ist.
= Der 12.08. wird als Termin nicht eingehalten werden kénnen. Die
Arbeiten befinden sich mindestens vier Wochen in Verzug. (Ein
genauer Termin ist noch nicht bekannt.)
Welche Probleme sind beim Ausbau der Dorfstrale Reuden im Bereich des
Tiergeheges aufgetreten?
=> [n der Fahrbahn gab es Probleme mit der Lage von Leitungen, die
dem AZV gehoren. Diese befanden sich nicht in der genannten und
bekannten Hohenlage, weshalb ein Schacht umgeplant werden muss.
Ein Zeitverzug ist deshalb nicht zu befiirchten.
In der Leipziger Stra3e befinden sich die Rabatten und Griinanlagen stindig
in einem schlechten Zustand. Der Ortsteil Stadt Wolfen ist seiner Ansicht
nach diesbeziiglich im schlechtesten Zustand seit Jahren.

Auss chuss mitglied Dr. Giilland erfragt die Griinde fiir den Verzug der
Bauarbeiten in der Miihlstra3e und wann mit einer Fertigstellung zu rechnen
ist. Gibt es schon finanzielle Forderungen durch den Auftragnehmer?
Werden vom AZV Verlegepline von den Leitungen angefordert?
=> Aktuell liegt das geplante Bauende entsprechend des derzeit giiltigen
Bauzeitenplanes auf dem 12.11.2021.

Herr Guffler teilt mit, dass die zum einen die archdologischen Funde nach
Baubeginn und der Winter ein Grund fiir die Verzdgerungen sind. Dazu
kam, dass die Bauflichen teilweise noch unterkellert waren, da die Gebdude
in den 80er Jahren nur oberirdisch abgetragen wurden, was jetzt Probleme
beim Neubau von Leitungen mit sich brachte. Es sind Leitungen gefunden
worden, die nicht zugeordnet werden konnen. Es findet sich also kein
Rechtstriger mehr. In diesen Féllen tragt die Stadt die Verantwortung.
Weiterhin wurde festgestellt, dass Teile der Trinkwasserleitung nicht in dem
Zustand sind, wie sie hitten sein sollen, weshalb diese erneuert werden
mussten.

Die Stadt betreibt kein Leitungskataster, die Trager sind fiir ihre Leitungen
selber zustindig.

Auf Anfrage von Ausschuss mitglied Dr. Giilland beziiglich der
Verlegepléne, teilt Herr Guffler mit, dass vor jeder neuen BaumaBBnahme
die Leitungsbestinde aller Leitungstrager angefordert werden.

Der Ausschussvorsitzende berichtet, dass es Stidte gibt, die Online ein
Geoinformationssystem vorhalten, wo Flurstiicke und teilweise auch
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Leitungen eingetragen und fiir jeden einsehbar sind.
Weiterhin erfragt er, weshalb beim Stra3enausbau der Austausch von
Leitungen nicht von vornherein miteingeplant wird.

Herr Guffler erldutert, dass dies damit zu tun hat, dass z. B. Stra3en eine
Nutzungsdauer von 30 Jahren haben, Trinkwasserleitungen jedoch sogar bis
zu 80 Jahren. Jedes Bauobjekt hat seine Zeit.

Ausschuss mitglied Dr. Giilland hat Bedenken, dass beim Bau des
Innenstadtringes solche Uberraschungen zu Zeitverzug fiihren.

Herr Guffler teilt ihm mit, dass man beim Innenstadtring an verschiedenen
Stellen Suchschachtungen durchfiihren wird, ergénzt jedoch, dass selbst
dann der Baugrund ein paar Meter weiter ganz anders aussehen kann.

Auss chuss mitglied Dornack teilt mit, dass bei der Uberfahrt vom zentralen
Umsteigepunkt am ,,Plan“ man die Trasse iiberquert, wo Leitungen verlegt
wurden. Dort tun sich regelméBig tiefe Locher auf.

= Die Verbesserung der Uberfahrt aus dem ZUP heraus wurde der

Bauleitung angewiesen.

Ist man mit der Neubi im Gesprach, um den zurzeit wegen der Absenkung
gesperrten Parkplatz, wieder 6ffnen zu kdnnen?

=>» Die Neubi wurde angefragt.

Der Ausschussvorsitzende bezieht sich auf eine Aussage zur
Haushaltsplanung fiir 2021. Es wurde gesagt, wenn Mittel aus dem Ausbau
der Stralle der Chemiearbeiter iibrig bleiben, sollen diese fiir die Dessauer
Allee verwendet werden. Sind dort Mittel {ibrig und wie kdnnen diese dann
fiir die Dessauer Allee verwendet werden?
= Ob Mittel iibrig bleiben, kann erst nach Evhalt der Schlussrechnung
gesagt werden.
=> Es werden keine Fordermittel zuriickgegeben, wenn Gelder iibrig
bleiben, werden diese fiir andere Bereiche umgewidmet.
Abschlieend mochte er wissen, ob der Termin 30.09.2021 zur
Fertigstellung der Miihistra3e eingehalten werden kann.
=> Aktuell liegt das geplante Bauende entsprechend des derzeit giiltigen
Bauzeitenplanes auf dem 12.11.2021.

Auss chuss mitglied Dornack nimmt Bezug auf den Beschlussantrag zur
Verlidngerung der Bebauung der Friedensstralle. Besteht in diesem
Zusammenhang die Chance, das Ortseingangsschild in diesen Bereich zu
verlegen?
=> Alles was den Eindruck verbessert, dass man in eine geschlossene
Ortschaft einfihrt, verbessert die Chancen zur Versetzung des
Ortseingangsschildes.

zu 15

Mitteilungen, Berichte, Anfragen

Herr Hermann informiert iiber den Stand der Investitionsplanung fiir 2022.
Es gestaltet sich auf Grund der Baukostenerhéhung schwierig, den Plan wie
bisher so auszugleichen. Bisher ist die Investitionsplanung in allen

Jahresscheiben bis 2025 zuziiglich der vorgenommenen Fortschreibung und




- 13-

dem Ausblick auf die Landesgartenschau 2027 nicht ausgeglichen. Es wird
eine erneute Abstimmung mit dem Oberbiirgermeister durchgefiihrt. Man hat
sich das Ziel gesetzt den ersten Entwurf im September dem StaBVA
vorzuste llen.

Auss chuss mitglie d Krillwitz, D. erfragt, wann der Sturmschaden im
Tiergehege Reuden, also der beschidigte Zaun, repariert wird und welche
die ausfiihrende Firma sein wird.
=> Reparatur durch die Firma ZHM Wolfen erfolgt nach Lieferung des
Materials.
Es gab 2017 einen Krisenstab zur Uberwachung von Schrottimmobilien.
Besteht dieser noch und wenn ja mit welchen Immobilien beschéftigt dieser
sich derzeit?
=>» Die Runde existiert nach wie vor. In der Beratung der
Ortsbiirgermeister wird regelmdfig dariiber berichtet. Im néchsten
StaBVA wird iiber den aktuellen Stand informiert.

zu 16 |SchlieBung des 6ffentlichen Teils
Der Ausschussvorsitzende schlieBt den o6ffentlichen Teil der Sitzung um
19:35 Uhr und stellt die Nichtoffentlichkeit her.

gez. . . gez.

André Krillwitz Eyleen Helbing

Ausschussvorsitzender
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