

Ablaufplan für die Teilnahme der Stadt Bitterfeld-Wolfen am Wettbewerbsverfahren European 12

Arbeitsschritte	Termin		Verantwortlich
Standortkurzbeschreibung (2 Seiten A 4)	1.12.2012	erl.	SB Planung
Abstimmung der lokalen Gruppe Btf-Wo	17.12.12	erl.	SB Planung
Mitteilung über Teilnehmer am Forum in Malmö	20.12.2012	erl.	IPG/ SB Planung
Durchführungsvertrag zwischen IPG und Stadt	31.12.2012		IPG/ SB Planung
Vertrag zwischen EUROPAN Dtl. und IPG (als Vertreter der Stadt)	31.12.2012	erl.	IPG
Antrag der Stadt zu Fördermitteln über Stadtumbau Ost	31.01.2013		SB Planung
Standortforum in Malmö	11. u 12.01.2012		
Abstimmung der lokalen Gruppe Btf-Wo zur Aufgabenstellung	Anf. Februar		IPG/ SB Planung
Standortkurzinformation (4 Seiten A 4) inkl. Plan- und Fotomaterial	15.02.2013		IPG/ SB Planung
Fertigstellung der Auslobungsbroschüre	20.02.2013		IPG/ SB Planung
Wettbewerbsstart	18.03.2013		
Rückfragenkolloquium in Btf-Wo	März-Mai 2013		IPG/ SB Planung
Abgabe für Wettbewerbsarbeiten	28.06. 2013		
Vorprüfung und Voraus- wahl durch die örtlichen Fachkommissionen	Juli-September 2013		
Jurysitzungen	November 2013		
Bekanntgabe der Ergebnisse	Dezember 2013		