

Geplante Projekte der Ernst Thronicke Stiftung im Zeitraum September 2009 bis August 2010

Anlage 2

<u>1. Projekt: 1. Verkaufsausstellung</u>	geplanter Termin:	Ziel	abgestimmter Termin:
Ort: Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld Verkaufsexponate/Vorschlag Skulpturen aus Holz Ölbilder Ausstellungsexponate/Vorschlag Kurzbiographie des Stifters Unterlagen über den Umbau des ehemaligen Wohngebäudes zur Begegnungsstätte Ausstellung seiner Skizzenbücher	Sept./Oktober 2009	den Stifter in Erinnerung bringen Stiftungszwecke bekannt machen Einnahmen für den Umbau erzielen Eröffnung mit Pressetermin: 21.09.2009, 11.00 Uhr, KSK	18.09.bis 23.10.2009 Abstimmungstermin am 23.07.2009, 15.00 Uhr Herr Reuter/ Fr. Rocktäschel Neu: 21..09. bis 02.10.2009 lt. Rückruf am 27.08.2009
<u>2. Projekt</u> – Beginn der Umbauarbeiten des Ernst Thronicke Hauses zur Begegnungsstätte Baugenehmigungsunterlagen zur Nutzungsänderung im Juni 2009 eingereicht	Sept.2009/ August 2010	Schaffung einer Begegnungsstätte	1. BE: 09.09.2009
<u>3. Projekt</u> – Katalogisierung des Kunstbestandes	Oktober 2009/ Juni 2010	Kunstbestand bewerten für Ausstellungs- und Vermarktungszwecken	28.07.2009/ 11.08.2009 Frau Meißner Kreativ e.V.
<u>4. Projekt</u> – Redaktionelle Arbeit des Ernst Thronicke in der Mitteldeutschen Zeitung	Januar 2010	Präsentation der Person „Ernst Thronicke“ Eine Geschichte im Jan. 2010 wird durch die MZ zum Thema veröffentlicht Redaktionelle Begleitung des Maßnahmenplanes durch die MZ, Rückinfo, das im Jan.2010 ein Artikel Über den Redakteur Thronicke erfolgt	22.07.2009 –Anruf Fr. Lademann- Abst. mit Frau Wuttig-Vogler am 28.08.09 erfolgt,
<u>5. Projekt</u> - Das Europagymnasium Walther Rathenau die Stationen des Lehrers Ernst Thronicke aufzeigen, „ Wer war der Lehrer Ernst Thronicke? Lehrerbiographie bzw. Lebensstationen als Lehrer, Aussagen von Zeitzeugen, ehemaligen Kollegen und Schüler	März 2010	Präsentation der Person „Ernst Thronicke“	Abstimmung Herr Appenroth am 10.08.2009, 13.30 Uhr Rückinfo über den Stand des Projekts Ende September 09
<u>6. Projekt: 2. Verkaufsausstellung</u>	Mai 2010	Einnahmen für den Umbau erzielen	>Wenn die 1. Ausstellung ein Erfolg wird!
<u>7. Projekt</u> – Der Kreativ e.V. gestaltet den Giebel des Ernst Thronicke Hauses	Juni 2010	als künftiger Nutzer, Einbeziehung in die Umbaumaßnahmen	28.07.2009/ 11.08.2009 Frau Meißner Kreativ e.V.
<u>8. Projekt</u> - Eröffnung der Jugendkunstschule im Ernst Thronicke Haus im 09/2010	August 2010	Vorvertrag mit dem Kreativ e.V. - Umzug vom Jugendclub in die Begegnungsstätte	
Festakt zum 90. Jährigen des Stifters in der Begegnungsstätte	06.09.2010 (Mo)	Erfüllung eines Stiftungszwecks	

Stiftungsrat am 09.09.2009: Maßnahmeplan wird einstimmig genehmigt