

Stadt Bitterfeld-Wolfen

Die Oberbürgermeisterin



Stadt Bitterfeld-Wolfen, Postfach 12 51, 06755 Bitterfeld-Wolfen

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Referat Brand- und Katastrophenschutz
militärische Angelegenheiten, Rettungswesen
Herr Pacholke
Postfach 200256
06003 Halle (Saale)

Geschäftsbereich/Fachbereich
GB III / FB Bauwesen

Verwaltungssitz
OT Stadt Bitterfeld, Markt 7

Telefon
03494 6660 650

Telefax
03494 6660 656

E-Mail
peter.arning@bitterfeld-wolfen.de

Bearbeiter
Herr Arning
Aktenzeichen

Datum
25.04.2016

Neubau eines DIN-gerechten Stellplatzes für die Ofw Reuden
hier: Anhörung zum Widerruf des Zuwendungsbescheides vom 25.02.2015 und Rückforderung der Zuwendung

Ihr Zeichen: 202.3.2-13313-15082015/3.31.61.2/190/15

Sehr geehrter Herr Pacholke,

ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 04.04.2016 und teile Ihnen Folgendes mit:

Wie im Anhörungsschreiben ausgeführt, musste der zur Förderung vorgesehene Neubaustandort an der Lange Feld Straße wegen erheblicher Mehrkosten und damit fehlender Gesamtfinanzierung verworfen werden. Eine wirksame Argumentation zum Erhalt der Förderwürdigkeit kann unsererseits momentan nicht geführt werden.

Derzeit werden zwei Alternativen geprüft. Zum Ersten ein Neubau auf dem Dorfplatz, der allerdings aus planungsrechtlichen Gründen frühestens 8 Monate ab Aufstellungsbeschluss begonnen werden kann und zweitens ein Neubau neben dem Objekt Dorfstraße 29 (ehem. Kindergarten nebst Gartenfläche). Letztere Variante wurde erstmals möglich, nachdem kürzlich eine grundsätzliche Zustimmung des Eigentümers zum Verkauf der nebenliegenden Fläche erwirkt werden konnte. Die Kosten für den Alternativstandort Dorfplatz werden mit ca. 215.000 EUR und für den Alternativstandort 2 auf ca. 220.000 EUR veranschlagt, wobei die Verwaltung wegen des baulichen Zusammenhangs zum bestehenden Objekt der FFW letztere Variante bevorzugt.

Auch diese beiden Alternativvarianten sind unter der Maßgabe, dass die Förderung entfällt, derzeit nicht finanziell gesichert. Entsprechende Beschlüsse über die weitere Verfahrensweise sind demnach erforderlich.

Hausadresse:
Stadt Bitterfeld-Wolfen
Rathausplatz 1
06766 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: (03494) 6660 0
Fax: (03494) 6660 111
Internet: www.bitterfeld-wolfen.de
E-Mail: info@bitterfeld-wolfen.de

Bankverbindung:
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
BLZ 800 537 22
Kontonr.: 34 004 073
IBAN DE71 800537220034 0040 73
BIC NOLADE21BTF

Sprechzeiten:
Montag: 9-12 und 13-16 Uhr
Dienstag: 9-12 und 13-18 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 9-12 und 13-18 Uhr
Freitag: 9-12 Uhr




Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass die derzeit in Erarbeitung befindliche Brandschutzbedarfsanalyse den Standort FW Reuden als nicht erforderlich ausweist. Inwiefern perspektivisch in der weiteren Entscheidungsfindung von dieser fachlichen Einschätzung abgewichen wird, bleibt abzuwarten.

Im Rahmen einer Mitteilungsvorlage wird der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen derzeit über die Situation und weitere Lösungsvarianten in Kenntnis gesetzt.

Es ist außerordentlich bedauerlich, dass die in Aussicht gestellte Förderung hier nicht zum Tragen kommt und das Vorhaben trotz optimistischer Herangehensweise nicht umgesetzt werden konnte.

Mit freundlichen Grüßen



Petra Wust
Oberbürgermeisterin