

# Stadt Bitterfeld-Wolfen

Stadtrat



26.03.2018

**Beschlussantrag Nr. : 056-2018**

aus öffentlicher Sitzung

**Einreicher:** Oberbürgermeister  
**Verantwortlich für die Umsetzung:** SB Hoch-/Tiefbau  
**Budget / Produkt:** 41/ 54.10.01

## **Beratungsfolge**

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>J</b>	<b>N</b>	<b>E</b>
Bau- und Vergabeausschuss	18.04.2018			
Stadtrat	25.04.2018			

## **Beschlussgegenstand:**

Genehmigung einer überplanmäßige Ausgabe für die Baumaßnahme Nordstraße OT Stadt Bitterfeld

## **Antragsinhalt:**

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt eine überplanmäßige Ausgabe zur Deckung der im Jahr 2017/2018 anfallenden Mehrkosten beim Ausbau der Nordstraße im OT Stadt Bitterfeld in Höhe von 77.000,00 € brutto. Die Mittel werden auf das Treuhandkonto der SALEG übertragen.

Die Deckung erfolgt aus der Haushaltstelle: **09610.40193**

Maßnahme: 00000205: Grundhafter Ausbau der Fritz-Heckert-Straße, OT Stadt Wolfen

## **Begründung:**

Beim grundhaften Ausbau der Nordstraße im OT Stadt Bitterfeld kam es zu mehreren unvorhergesehenen Leistungen, deren Realisierung zu einer Bauzeitverlängerung und zum Kostenanstieg führte. Der Mehraufwand ist faktisch entstanden und kann nicht mehr abgewehrt werden. Da die Finanzierung über das Treuhandkonto der SALEG (Sanierungsgebiet) erfolgt, müssen die notwendigen Mittel aus dem städtischen Haushalt auf das Treuhandkonto überwiesen werden.

Beispiele für die zusätzlichen Kosten:

2. Nachtrag: Entsorgung von Z2-Boden (25.560,61 €)

3. Nachtrag: Fallrohreinbindung (1.082,42 €)

4. Nachtrag: Sicherung der Baustelle während der Bauzeitunterbrechung (Wintereinbruch) und Betreuung der Baustelle während der Bauzeitverlängerung (48.417,70 €)

5.Nachtrag: Gütesicherung Asphalt (1.768,34 €)

Ein hoher Anteil des 4. Nachtrages wird nach Abschluss der BAumaßnahme durch die Mitauftraggeber (AZV, MIDEWA) an die Stadt entsprechend den anteiligen Baukosten zurückgerechnet.

Deckungsvorschlag:

Der grundhafte Ausbau der Fritz-Heckert-Straße, OT Stadt Wolfen, wird erst im Laufe des Jahres 2018 geplant. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann mit der Umsetzung der Maßnahme erst so spät im Jahr 2018 begonnen werden, dass hier eine Fertigstellung 2018 nicht mehr realistisch ist.

**Grundlagen für den Beschlussantrag (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse):**

KVG LSA

Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

**Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst (Beschlussnummer/Jahr)?** keine

**Welche Beschlüsse sind**

**a) zu ändern?** keine

**b) aufzuheben?** keine

**(Beschlussnummer/Jahr)?**

**Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und Landesrecht)**

wurde durchgeführt

ist nicht notwendig

**Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich:**

**a) Untersachkonten: 09610.40193**

**b) Maßnahmennummer (bei Investitionen):**

**c) Betrag in € einmalig: 77.000,00**

**d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:**

---

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur

Vorlagennummer: **056-2018**