

Stadt Bitterfeld-Wolfen

Stadtrat



11.10.2019

Beschlussantrag Nr. : 271-2019

aus öffentlicher Sitzung

Einreicher: Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung: Bauamt
Budget / Produkt: 41/ 51.10.04

Beratungsfolge

Gremium	Termin	J	N	E
Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss	23.10.2019			
Haupt- und Finanzausschuss	24.10.2019			
Stadtrat	29.10.2019			

Beschlussgegenstand:

Beschluss von überplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 105 KVG LSA zur Finanzierung der Maßnahmen Verbindungsstraße, Schnittstelle Bahnhof, Fritz-Heckert-Straße und Querstraße

Antragsinhalt:

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt die überplanmäßigen Auszahlungen zur Deckung der im Jahr 2019 anfallenden Mehrkosten für die Baumaßnahmen

- Verbindungsstraße, OT Stadt Wolfen 235.000,00 €
- Fritz-Heckert-Straße, OT Stadt Wolfen 50.000,00 €
- Querstraße, OT Bobbau 377.000,00 €
- Schnittstelle Bahnhof Wolfen, OT Stadt Wolfen 280.000,00 €

Die Deckung erfolgt aus den Untersachkonten

- 04240.40028 425.000,00 €
- 09610.40297 20.000,00 €
- 09610.40277 27.400,00 €
- 23111.00067 156.600,00 €
- 52230.40002 113.000,00 €
- Personalkosten im Budget 41 200.000,00 €

Die genaue Zuordnung der Untersachkonten ist in der Begründung dargestellt.

Begründung:

Im Zuge der laufenden Haushaltsführung traten bei verschiedenen Maßnahmen ungeplante und unabsehbare Kostensteigerungen auf. Die vorgesehenen Mittel im Investitionshaushalt sind aufgebraucht bzw. reichen nicht mehr zur Deckung der Ausgaben aus. Um diese Deckung zu erreichen, sind überplanmäßige Ausgaben notwendig.

Die einzelnen Maßnahmen werden im Folgenden mit dem entsprechenden Deckungsvorschlägen dargestellt.

Der Ausbau der Verbindungsstraße verteuert sich durch mehrere Nachträge. Hier schlagen insbesondere die unzureichende Gründung (desolante hydraulisch gebundene Tragschicht - HGT) und die desolante

Entwässerung der vorhandenen Straße zu Buche. Nach Einschätzung des SB Hoch- und Tiefbau fehlen zur Ausfinanzierung derzeit 235.000,00 €. Als Deckungsvorschlag werden 48.000,00 € aus Einsparungen beim Rückkauf der Straßenbeleuchtung (USK 04240.40028) und 187.000,00 € aus eingesparten Personalkosten im Budget 41 (Ergebnishaushalt) vorgeschlagen.

Der Ausbau der Fritz-Heckert-Straße verteuerte sich in der Planungsphase um 50.000,00 €. Als Deckungsvorschlag stehen 20.000,00 € aus der Nordstraße, OT Stadt Bitterfeld (USK 09610.40297), 27.400,00 € aus Brandschutzmaßnahmen KiTa Nesthäkchen (USK 09610.40277) und 2.600,00 € aus eingesparten Personalkosten im Budget 41 (Ergebnishaushalt) zur Verfügung.

Der Ausbau der Querstraße im OT Bobbau hat sich während der Planung verteuert. Es fehlen derzeit 377.000,00 €. Zur Deckung dieser Summe dienen Einsparungen beim Rückkauf der Straßenbeleuchtung (USK 04240.40028).

Bei der komplexen Baumaßnahme Schnittstelle Bahnhof fehlen in Summe über alle Bauabschnitte noch 280.000,00 €. Diese Summe ergibt sich über verschiedene Nachträge bzw. Mehrmengen in allen Bauabschnitten. Zur Deckung dieses Fehlbetrages werden Mittel aus dem KIP (USK 23111.00067) 156.600,00 €, aus eingesparten Personalkosten im Budget 41 (Ergebnishaushalt) 10.400,00 € sowie aus eingesparten Eigenmittel Straßen, Wege, Plätze (USK 52230.40002) im Budget 41 (Ergebnishaushalt) 113.000,00 € eingesetzt.

Grundlagen für den Beschlussantrag (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse):

KVG LSA

Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst (Beschlussnummer-Jahr)? keine

Welche Beschlüsse sind

a) zu ändern? keine

b) aufzuheben? keine

(Beschlussnummer-Jahr)?

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und Landesrecht)

wurde durchgeführt

ist nicht notwendig

Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich:

a) Untersachkonten:

09610.40196

09610.40162

09610.40042

09610.40193

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen): 208, 176, 51, 205

c) Betrag in € einmalig: 942.000,00

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur

Vorlagennummer: **271-2019**

Anlagen:

keine