

BESCHLUSSKONTROLLE

Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss	40. Sitzung vom 02.03.2022
--	----------------------------

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss 010-2022

Vergabe des 9. Nachtrages (Bauzeitverlängerung) an die ARGE Bitterfeld Mühlstraße

Der Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt die Vergabe des 9. Nachtrages für den grundhaften Ausbau des Abschnittes 2.3 Mühlstraße im OT Stadt Bitterfeld an die Arbeitsgemeinschaft Bitterfeld Mühlstraße, bestehend aus den Firmen Erd- und Tiefbau Bitterfeld GmbH und STRABAG AG.

Herr Thomas Guffler, SB Tiefbau

Realisierung:

Auftrag ausgelöst